

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 - sesja 17.12.2025 r.- po zmianie na dzień 16.12.2025 r.

Do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego dodaje się pozycje zgodnie z tabelą poniżej oraz zmienia się plan finansowy wydatków zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową:

L. P.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji	Uzasadnienie	Jednostka realizująca
1	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	55 224,54	30.06.2026	W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2025 r. przeznaczone na zapłatę za uzyskanie ostateczności decyzji ZRID w ramach umowy na zadaniu " Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu" - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 55 224,54 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku bieżącego jest podyktowane brakiem możliwości uzyskania ostatecznej decyzji ZRID w związku z przedłużającym się postępowaniem u Wojewody Mazowieckiego.	II
2	750 75095 4300	Opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia (rejestracji) oraz działania SE na terenie Gminy Piaseczno	5 535,00	30.06.2026	Ww. środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na 2025 r. przesuwa się na niewygasające ze względu na opóźnienia związane z wpisem w KRS. Realizacja drugiego etapu umowy tj. opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia (rejestracji) Spółdzielni Energetycznej w KOWR jest wydłużona z uwagi na opóźnienia związane z wpisem w KRS.	IT
3	750 75095 4300	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piaseczno	21 771,00	30.06.2026	Ww. środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na 2025 r. przesuwa się na niewygasające ze względu na opóźnienia i na przedłużające się terminy uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Jednostki Projektowej i Zamawiającego	IT
4	750 75095 4390	Wykonanie studium wykonalności	38 000,00	30.06.2026	W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie Gminy Piaseczno w 2025 r., przeznaczone na wykonanie studium wykonalności do naboru ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w 2025r. na realizację projektu pn. „Budynek dworca autobusowego w Piasecznie”, przesuwa się na wydatki niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 38 000,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane brakiem posiadania na dzień dzisiejszy przez Gminę Piaseczno wystarczających dokumentów, w tym Programu Funkcjonalno Użytkowego, który Gmina Piaseczno musi przekazać Wykonawcy studium wykonalności. Dokument ten jest niezbędny do pracy Wykonawcy, tak aby utworzone studium wykonalności było rzetelnym dokumentem stanowiącym odpowiedni załącznik do ww. naboru, w którym Gmina Piaseczno będzie brała udział.	FZ

5	900 90004 4300	Zagospodarowanie zieleni przy inwestycjach drogowych	68 580,00	30.06.2026	W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na rok 2025 r. w ramach zagospodarowania zieleni przy inwestycjach drogowych z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ulicy Ptaków Leśnych w miejscowości Jastrzębie - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 68 580,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie prac w terminie umownym.	II
6	900 90015 4300	Projekty oświetleniowe	13 284,00	30.06.2026	W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na rok 2025 r. w ramach zadania "Projekty oświetleniowe", przeznaczone na projekt oświetlenia skrzyżowania ulic Millenium i Królewskiej w Pęcherach - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 13 284,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane opóźnieniem w uzgodnieniu projektu budowlanego z zarządcą drogi tj. Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.	II
7	700 70095 4300	Rozbiórka garaży przy ul. Mleczarskiej w Piasecznie.	125 829,00	30.06.2026	Przedłużające się uzgodnienia projektu rozbiórki ze Starostwem oraz konieczność uzgodnienia go z Orlen Termika, spowodowały, że w roku 2025 nie uda się zrealizować i rozliczyć umowy dot. rozbiórki garaży przy ul. Mleczarskiej, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.	INW
8	926 92601 6050	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną	1 607 531,28	30.06.2026	W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2025 r., przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną w Bobrowcu przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 1 607 531,28 zł jako niewygasające jest konieczne z uwagi na brak możliwości wykonania tego zadania w ustalonym umowami terminie z powodu warunków atmosferycznych.	GOSIR
9	926 92601 6050	GOS Józefostów - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną	1 660 293,36	30.06.2026	Ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ustalonym umowami terminie z powodu warunków atmosferycznych, które aktualnie nie pozwalają na kontynuację prac proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki w kwocie 1 660 293,36 zł jako niewygasające.	GOSIR
10	926 92604 4270	Remont nawierzchni boiska sportowego Nefrytowa 14	598 092,42	30.06.2026	Ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ustalonym umowami terminie z powodu warunków atmosferycznych, które aktualnie nie pozwalają na kontynuację prac proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki w kwocie 598 092,42 zł jako niewygasające.	GOSIR
Razem			4 194 140,60			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

STAROSTA
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Rępańska