

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
1	600	60016	6050		43 542,00	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co wiąże się z brakiem uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 43 542 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2026 o kwotę 43 542 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
2	600	60016	6050		894 368,00	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	W związku z opóźnieniem w zawarciu umowy ze Stoen Operator na likwidację kolizji energetycznych w bieżącym roku nie ma możliwości wykonania całości prac branży energetycznej. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 894 368 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 894 368 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy.
3	600	60016	6050	300 000,00		Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe realizowane w ramach uzyskanych decyzji ZRID	Rezygnuje się z realizacji tego zadania w ramach wydatków majątkowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
4	600	60016	6050	139 033,00		Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	Zadanie przeniesione do Wydziału Polityki Mobilności ze względu na fakt, iż dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.
5	600	60016	6050		352 998,00	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 352 998 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 352 998 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
6	600	60016	6050		150 000,00	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2026 o kwotę 150 000 zł oraz plan budżetu na rok 2027 o kwotę 300 000 zł celem wszczęcia postępowania na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego układu komunikacyjnego oraz z przeznaczeniem na roboty budowlane.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
7	600	60014	6050	0,00	28 488,00	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 28 488 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 28 488 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
8	600	60013	6050		38 899,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska	Z uwagi na przedłużające się postępowanie nad wydaniem decyzji ZRID u Wojewody Mazowieckiego istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2026 do kwoty 46 679 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
9	600	60016	6050		65 621,00	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 65 621 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 65 621 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
10	600	60016	6050		62 915,00	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 62 915 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 62 915 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
11	600	60016	6050		12 684,00	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 12 684 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 12 684 zł z uwagi na przedłużające się postępowanie nad wydaniem decyzji ZRID.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
12	600	60016	6050		64 710,00	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 64 711 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 64 710 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe.
13	600	60016	6050		154 980,00	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się postępowanie nad wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 154 980 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 154 980 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
14	600	60016	6050		15 916,00	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 15 917 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 15 916 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe.
15	600	60017	6050		2 946,00	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	Zwiększa się plan budżetu na rok 2026 o kwotę 2 946 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski.
16	600	60016	6050		139 033,00	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	Zadanie przeniesione z Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowym zadaniu.
17	600	60016	6050	300 000,00		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zmiana paragrafu z 6050 na 6060, w związku ze zmianą planowanego charakteru prac.
18	600	60016	6060		300 000,00		
19	600	60016	6050			Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia z 2022-2026 na 2022-2027
20	600	60016	6057				
21	600	60016	6059				
22	700	70005	6050	70 000,00		Modernizacja lokalu ul.	Zmiana klasyfikacji rozdziału.
23	700	70007	6050		70 000,00	Ceramiczna 2 m. 1a	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
24	700	70007	6050		226 532,00	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 226 532 zł na wniosek Wydziału Inwestycji.
25	700	70005	6050	70 000,00		Modernizacja lokalu ul.	Zmiana klasyfikacji rozdziału.
26	700	70007	6050		70 000,00	Ceramiczna 2 m. 2	
27	750	75085	6060	380 000,00		Zakup samochodu służbowego do CUW dla placówek oświatowych	CUW - usunięcie z budżetu zadania "Zakup samochodu służbowego do CUW dla placówek oświatowych".
28	752	75281	6050		250 000,00	Wykonanie projektu magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej przy OSP Bobrowiec.	Wprowadza się nowe zadanie zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów z dnia 30.11.2025 r.
29	754	75412	6050		25 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP Bogatki.	Wprowadza się nowe zadanie zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów z dnia 30.11.2025 r.
30	801	80101	6050		4 504 906,00	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 4 504 906 zł na wniosek Wydziału Inwestycji. Brak możliwości rozliczenia finansowego zadania z przyczyn formalnych.
31	801	80101	6050		7 225 000,00	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 7 225 000 zł zgodnie z podjętą uchwałą nr 456/XXVII/2025 z 19.11.2025.
32	801	80104	6050		1 275 000,00		Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 1 275 000 zł zgodnie z podjętą uchwałą nr 456/XXVII/2025 z 19.11.2025.
33	900	90015	6050	800 000,00		Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno	Rezygnuje się realizacji zadania majątkowego, w związku ze zmianą planowanego charakteru prac oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
34	900	90015	6050		199 094,00	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	W związku ze zmniejszeniem planu wydatków w 2025 roku, na zadaniu, zwiększa się o podaną kwotę plan budżetu 2026. Powyższe podyktowane jest zmianą harmonogramu prac ujętych w podpisanej umowie z Wykonawcą.
35	900	90095	6050		2 147 731,00	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 2 147 731 zł na wniosek Wydziału Inwestycji.
36	900	90095	6050		300 000,00	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 300 000 zł na wniosek Wydziału Inwestycji.
37	921	92109	6050		378 086,00	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 378 086 zł na wniosek Wydziału Inwestycji.
38	921	92118	6220		438 000,00	Dom "Zośki"	Zmieniono nazwę zadania z "Zaprojektowanie oraz wykonanie ekspozycji stałej w domu "Zośki" wraz z doposażeniem obiektu oraz wykonaniem elementów małej architektury na terenie przynależnym do budynku" na nazwę: Dom "Zośki", w związku z tym, że realizowane jest zadanie wieloletnie rozpoczęte pod tą nazwą w 2025 r. Zadanie jest wieloletnie gdyż przedłużające się postępowanie przetargowe uniemożliwiło zrealizowanie zadania w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nazwa Zadania	Uzasadnienie
39	921	92118	6220		58 270,00	Kawiarnia w Poniatówce	Wpisane nowe zadanie do projektu budżetu gdyż zadanie stało się wieloletnie w związku z tym, że wykonawca nie zdąży zrealizować umowy w 2025 r. z uwagi na opóźnienia w dostawie elementów wyposażenia sezonowego.
40	926	92601	6050		200 000,00	GOS Henryków Uroczysko - budowa skateparku z elementami toru rowerowego	Zadanie było zaplanowane w budżecie GOSIR na 2025 r. jednak ze względu na nie otrzymanie w terminie pozwolenia na budowę, zadanie nie mogło zostać zrealizowane. W związku z tym wnioskujemy o uwzględnienie tego zadania w 2026 r.
41	926	92601	6050		1 662 387,00	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	Zwiększenie środków w roku 2026 o kwotę 1 662 387 zł na wniosek Wydziału Inwestycji.
RAZEM				2 059 033,00	21 357 106,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Puckiewicz

Starosta
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska